

Подписано электронной подписью:

Вержицкий Данил Григорьевич

Должность: Директор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»

Дата и время: 2024-02-21 00:00:00

471086fad29a3b30e244c728abc3661ab35c9d50210def0e75e03a5b6fdf6436

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Новокузнецкий институт (филиал)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кемеровский государственный университет»

Факультет информатики, математики и экономики

Кафедра экономики и управления

Павленко Евгения Валерьевна

Б1.В.03«Управление проектами в профессиональной сфере»

Методические указания по выполнению контрольной работы

для обучающихся по направлению/специальности подготовки

Направление

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) подготовки

«Финансы и кредит»

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения – заочная

Новокузнецк, 2020

УДК

ББК

Павленко Е.В.

Управление проектами в профессиональной сфере: метод. указ. по выполнению контрольной работы по направлению(ям) подготовки **38.03.01 Экономика** Направленность (профиль) подготовки **«Финансы и кредит» «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»** заочной формы обучения/ Е.В. Павленко - Новокузнецк ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2020. Текст: непосредственный.

В методических указаниях для студентов представлены рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «управление проектами в профессиональной сфере»: требования к выполнению контрольной работы; перечень заданий, критерии оценивания контрольной работы, список литературы.

Методические указания предназначены для организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения по направлениям **38.03.01 Экономика** Направленность (профиль) подготовки **«Финансы и кредит» «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»**

Рекомендовано
на заседании кафедры экономики
и управления
30 сентября 2020 г.
Заведующий кафедрой



Ю. Н. Соина-Кутищева

© Павленко Е.В., 2020

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»,
Новокузнецкий институт (филиал) 2020
Текст представлен в авторской редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Основные требования к выполнению контрольной работы.....	5
1.1 Выбор варианта работы.....	5
1.2 Требования по выполнению основной части.....	6
1.3 Методические указания по содержанию и оформлению контрол работы.....	6
2 Задания на контрольную работу.....	8
 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Управление проектами в профессиональной сфере» является обязательной дисциплиной для направления 38.03.01 Экономика, дисциплина формирует у будущих специалистов навыки проектной деятельности, проведение анализа для подготовки предпроектной документации, этапы формирования проектов, оценка эффективности проекта.

Целью изучения дисциплины «Управление проектами в профессиональной сфере» является подготовка специалистов, владеющих современной методологией проектной деятельности.

Задачи дисциплины - сформировать у студентов полное и четкое представление о роли и значении проектной деятельности, этапов подготовки и реализации проектов, управления рисками при проектировании.

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы **компетенции** основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата:

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

Требуемая подготовка: знание методов оптимальных решений, микроэкономики

Цель настоящих методических указаний – дать студентам возможность углубить и закрепить полученные на лекциях и практических занятиях знания и навыки, а также научить их систематизировать эти знания при более глубоком изучении определенных аспектов дисциплины, научить основам научной деятельности. Предлагаемые методические указания адресованы студентам заочного отделения ВУЗа, обучающихся по направлению 38.01.03 Экономика, профиль «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Методические указания содержат задания по основным темам курса, методические указания по их решению и примеры решения некоторых задач, требования к выполнению заданий контрольной работы.

1 Основные требования к выполнению контрольной работы

1. Основные требования к выполнению контрольной работы

1.1 Выбор варианта работы

Контрольная работа содержит 10 тем по дисциплине. Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. Допускается выполнение работы 2-3 студентами.

Приступая к выполнению заданий контрольной работы, необходимо ознакомиться с соответствующими разделами программы курса и методическими указаниями, изучить литературу.

1.2 Требования по выполнению контрольной работы.

1. Контрольная работа должна быть выполнена и представлена в срок, установленный преподавателем.
2. В работе должны быть раскрыты теоретические и практические вопросы по выбранной тематике.

Порядок оценивания работы

Выполненная работа сдается на проверку преподавателю. Удовлетворительно выполненная работа оценивается на определенное количество баллов (таблица 1). Минимальное количество баллов 22, максимальное 45. Порядок оценки обозначен в таблице 1.

Если работа выполнена неудовлетворительно, то она возвращается студенту для доработки. К защите студент должен внести все исправления и подготовить ответы на замечания, исправить неверные решения задач.

К сдаче зачета (экзамена) студент допускается только при наличии защищенной контрольной работы.

Таблица 1 - Критерии оценивания контрольной работы студента

Критерии оценивания	Баллов за одну задачу	
	Минимум	Максимум
Раскрытие темы	8	15
Обоснованность выводов	5	12
Грамотность оформления	1	3
Наличие примеров из практики	8	15
Итого	22	45

1.3 Методические указания по содержанию и оформлению контрольной работы

В ходе выполнения контрольной работы студент выполняет самостоятельную работу, посвященную изучению и закреплению конкретного направления теории и практики финансовых вычислений, что способствует решению ряда важнейших задач обучения, а именно систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков финансовых вычислений, применение этих знаний при решении конкретных расчетных заданий, рассматриваемых в контрольной работе.

Общий объем работы не менее 15 листов не считая приложений. В случае выполнения работы группой студентов, ее объем не должен быть менее 20 страниц.

Структура контрольной работы

Структура контрольной работы следующая:

- 1 Титульный лист
- 2 Содержание.
- 4 Введение.
- 5 Основная часть
- 6 Заключение.
- 8 Список использованных источников.

Титульный лист

На титульном листе должны быть указаны имя, фамилия, курс, группа, факультет, направление, профиль и номер варианта (Приложение 1).

Содержание работы

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов с указанием номера страниц, с которых они начинаются. Пример оформления содержания представлен в Приложении 2.

Введение

Во введении указываются актуальность темы, цели и задачи работы, методы исследования.

Заключение

В заключении формулируются основные выводы по работе.

Список использованных источников

Список литературы содержать не менее 5 источников. Источники составляются в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При использовании источнике в тексте ставится номер источника в квадратных скобках, или допускается подстрочная ссылка (10 шрифт).

Правила оформления работы

Работа представляется к защите в виде текста, к которому предъявляется ряд требований по оформлению.

Работа выполняется в печатном виде. Шрифт Times New Roman, 14 кегль шрифта, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25.

Нумерация страниц сквозная – снизу посередине листа, номер на титульном листе не ставится.

Поля: верхнее / нижнее 2, правое 1,5 левое 2

Все схемы и таблицы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами и иметь соответствующее наименование.

Пример оформления таблицы

Таблица 1 – Основные затраты ООО «Азбука Вкуса».

Наименование расходов	2018г.	2017г.
Коммерческие расходы	2,5 млрд. руб.	2,09 млрд. руб.
Управленческие расходы	1,09 млрд. руб.	928 млн. руб.
Прочие расходы	1,01 млрд. руб.	838 млн. руб.
ИТОГО	4,6 млрд. руб.	3,85 млрд. руб.

Пример оформления рисунков:




Рисунок 1 – Динамика развития сети «Азбука Вкуса» (по всем форматам магазинов) в период с 1997 – 2018гг

Оформление текста контрольной работы выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях - Правила оформления учебных работ студентов: учебно-методическое пособие / Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та ; сост.: И. А. Жибинова [и др.]; под ред. И. А. Жибиновой. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. – 104 с. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ.

2 ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

1. Постановка целей проекта по системе SMART.
2. PEST и SWOT – анализ в проектной деятельности.
3. Оценка конкурентов при проектной деятельности.
4. Виды проектов.
5. Риски и управление рисками в проектной деятельности.
6. Оценка эффективности проекта.
7. Финансирование проекта.
8. Организация проектной группы: роли. Ответственность, руководство.
9. Контроль за реализацией проекта и его корректировка.
10. План-график выполнения проекта, диаграмма Ганта.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

1. Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/432818>
2. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/412602>

Дополнительная литература

1. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2014. - 384 с. Комкова Е. Товарный портфель закупщика в рознице. – СПб.: Питер, 2017. – 336 с.
2. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 180 с.
3. Полковников А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2013. - 552 с.
4. Шапиро В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2013. - 960 с

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новокузнецкий институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Кемеровский государственный университет»

Факультет информатики, математики и экономики

Кафедра экономики и управления

Иванов Иван Иванович

гр.

Контрольная работа

по дисциплине «»

ТЕМА

по направлению подготовки

профиль «»

Проверил:

Ст. преподаватель

Е.В. Павленко

Общий балл: _____

Оценка: _____

подпись

«____» _____ 2020 г.

Новокузнецк, 2020